

変更契約結果表

工事名称	佐瀬風橋外1橋補修工事
工事場所	下川底・河原田
工事の概要(変更後)	佐瀬風橋 1橋 河原田橋 1橋
契約の相手方	(有)東建設
当初契約日	令和 5 年 10 月 12 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	34,040,600 円
変更の理由	佐瀬風橋:舗装工の増 河原田橋:ひび割れ注工の減、剥落防止工の増 による変更のため