

## 変更契約結果表

工事名称	久路土集落道舗装工事
工事場所	久路土
工事の概要(変更後)	工事延長 L=544.1m 表層工 A=2345.0m <sup>2</sup> 不陸整正 A=2444.0m <sup>2</sup> 路肩盛土 L=1054.5m
契約の相手方	(株)ツボネ
当初契約日	令和 5 年 10 月 16 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	9,944,000 円
変更の理由	取付箇所に伴う舗装面積の変更