

## 変更契約結果表

工事名称	読川護岸改修(その2)工事
工事場所	松江
工事の概要(変更後)	護岸工 A=77m <sup>2</sup> ・ブロック積工 A=74m <sup>2</sup> ・石積工 A=3m <sup>2</sup>
契約の相手方	(有)セツ岩建設
当初契約日	令和 5 年 10 月 12 日
変更の種類	減工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	9,585,400 円
変更の理由	起点側取付変更に伴うブロック積延長減のため