

## 変更契約結果表

工事名称	赤熊25号線道路改良工事
工事場所	赤熊
工事の概要(変更後)	舗装工 A=266㎡
契約の相手方	福田建設
当初契約日	令和 5 年 10 月 13 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	5,333,900 円
変更の理由	舗装面積の増、産廃処理の増のため