

## 変更契約結果表

工事名称	二葉汚水面整備管渠建設18工事
工事場所	八屋
工事の概要(変更後)	路線延長 L=77.7m
契約の相手方	(有)矢鳴組
当初契約日	令和 5 年 10 月 16 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	5,183,200 円
変更の理由	路線延長及び舗装工の増のため