

## 変更契約結果表

工事名称	下河内排水路改修工事
工事場所	下河内
工事の概要(変更後)	工事延長 L=168.0m(施工延長 L=133.2m) 排水工 L=133.2m
契約の相手方	大浜建設工業株式会社 豊前支店
当初契約日	令和 5 年 10 月 13 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	5,555,000 円
変更の理由	施工延長及び仮設工の数量変更のため