

変更契約結果表

工事名称	上原池取水施設ゲート設置工事
工事場所	永久
工事の概要(変更後)	ガードレール撤去・再設置工 L=4m
契約の相手方	(有)吉田建設
当初契約日	令和 5 年 10 月 10 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	3,586,000 円
変更の理由	施工数量の増のため