

変更契約結果表

工事名称	堀立水路改修工事
工事場所	堀立
工事の概要(変更後)	工事延長 L=53.3m 土工 1式 排水工 L=56m
契約の相手方	(株)釘丸建設
当初契約日	令和 5 年 10 月 12 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	2,585,000 円
変更の理由	施行数量の変更のため