

変更契約結果表

工事名称	中畑地区急傾斜地崩壊対策(その5)工事
工事場所	岩屋
工事の概要(変更後)	転落防止柵設置工 L=23m
契約の相手方	(有)となり建設
当初契約日	令和 5 年 10 月 10 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	2,647,700 円
変更の理由	転落防止柵の延長増のため