

変更契約結果表

工事名称	本町団地第6棟外壁及び屋根改修工事
工事場所	八屋1520番地
工事の概要(変更後)	<ul style="list-style-type: none"> ・養生防護棚 0m ・撤去材処分 3.0m²
契約の相手方	西部産業(株)
当初契約日	令和 5 年 11 月 6 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	25,589,300 円
変更の理由	養生防護棚、発生材に係る数量の変更のため