

変 更 契 約 結 果 表

工 事 名 称	交通安全施設設置(その1)工事
工 事 場 所	市内一円
工 事 の 概 要 (変 更 後)	N=54本
契約の相手方	(有)エスアールシステム
当初契約日	令和 6 年 5 月 31 日
変更の種類	増工
工 事 期 間 (変 更 後)	
契約金額(変更後)	2,844,600 円
変更の理由	道路反射鏡基礎の変更及び視線誘導標増のため