

変 更 契 約 結 果 表

工 事 名 称	八屋・恒富線外街路樹剪定工事
工 事 場 所	青豊・今市
工 事 の 概 要 (変 更 後)	工事延長 L=620m 剪 定 工 N=30本
契約の相手方	ヤスタケ産業(株)
当初契約日	令和 6 年 11 月 11 日
変更の種類	増工
工 事 期 間 (変 更 後)	
契約金額(変更後)	751,300 円
変更の理由	街路樹の幹回り及び処分量の変更のため