

変 更 契 約 結 果 表

工 事 名 称	四郎丸51号線道路舗装(その4)工事
工 事 場 所	四郎丸
工 事 の 概 要 (変 更 後)	工事延長 L=60.5m 舗装工 A=146m ²
契約の相手方	(株)豊洋産業
当初契約日	令和 6 年 11 月 15 日
変更の種類	増工
工 事 期 間 (変 更 後)	
契約金額(変更後)	2,037,200 円
変更の理由	舗装幅員増による面積変更のため