

変更契約結果表

| | |
|------------|---|
| 工事名称 | 四郎丸26号線道路舗装工事 |
| 工事場所 | 四郎丸 |
| 工事の概要(変更後) | 工事延長 L=78m 舗装工 A=253m ² 路肩盛土工 L=100m |
| 契約の相手方 | (株)豊洋産業 |
| 当初契約日 | 令和 6 年 12 月 26 日 |
| 変更の種類 | 工期変更 |
| 工事期間(変更後) | 令和 7 年 3 月 15 日 |
| 契約金額(変更後) | 1,386,000 円 |
| 変更の理由 | 地元調整に時間を要したため |