

## 変更契約結果表

工事名称	四郎丸・大村線道路舗装工事
工事場所	大村
工事の概要(変更後)	舗装工増のため A=162.0m <sup>2</sup>
契約の相手方	(有)東建設
当初契約日	令和 6 年 7 月 5 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	1,531,200 円
変更の理由	舗装工増のため