

変更契約結果表

業務委託 名称	今市・六郎線交差点概略設計業務委託
業務委託 場所	千束
業務委託 の概要(変更後)	
契約の相手方	(株)千代田コンサルタント九州支店
当初契約日	令和 6 年 7 月 16 日
変更の種類	工期変更
業務委託 期間(変更後)	令和 7 年 2 月 28 日
契約金額(変更後)	2,475,000 円
変更の理由	設計内容の変更のため