

変 更 契 約 結 果 表

工 事 名 称	大村・大西線道路改良(その12)工事
工 事 場 所	大西
工 事 の 概 要 (変 更 後)	
契約の相手方	くしの創建
当初契約日	令和 6 年 8 月 8 日
変更の種類	工期変更
工 事 期 間 (変 更 後)	令和 7 年 3 月 17 日
契約金額(変更後)	17,248,000 円
変更の理由	水道管敷設工事との調整のため