

変 更 契 約 結 果 表

工 事 名 称	八屋・荒堀線道路舗装(その4) 工事
工 事 場 所	荒堀
工 事 の 概 要 (変 更 後)	舗装工及び安全対策工増のため 舗装工 A=971m ² 排水工 L=43m 路側工 L=20m 区画線工 L=350m
契約の相手方	(株)ツボネ
当初契約日	令和 6 年 8 月 9 日
変更の種類	増工
工 事 期 間 (変 更 後)	
契約金額(変更後)	22,786,500 円
変更の理由	舗装工及び安全対策工増のため