

変 更 契 約 結 果 表

工 事 名 称	三毛門汚水面整備管渠建設11工事
工 事 場 所	三毛門
工 事 の 概 要 (変 更 後)	管渠工 φ200リブ付硬質塩化ビニル管 L=59.0m 管渠工 φ150リブ付硬質塩化ビニル管 L=36.0m マンホール工 1号:2箇所、0号:2箇所 取付管及びます工 3箇所 付帯工 1式
契約の相手方	(有)長野組
当初契約日	令和 6 年 8 月 6 日
変更の種類	増工
工 事 期 間 (変 更 後)	
契約金額(変更後)	9,845,000 円
変更の理由	取付管及びます工、舗装工の増減のため