

変 更 契 約 結 果 表

工事 名称	才尾1号線道路簡易舗装工事
工事 場所	才尾
工事 の概要(変更後)	N=54本
契約の相手方	安勝建設
当初契約日	令和 6 年 8 月 6 日
変更の種類	増工
工事 期間(変更後)	
契約金額(変更後)	2,234,100 円
変更の理由	取り付け部舗装幅員増による変更のため