

変 更 契 約 結 果 表

工 事 名 称	岸井・鬼木線舗装補修工事
工 事 場 所	岸井
工 事 の 概 要 (変 更 後)	工事延長 L=68.3m 嵩 上 工 L=24m 舗 装 工 A=286m ²
契約の相手方	(株)釘丸建設
当初契約日	令和 6 年 8 月 5 日
変更の種類	増工
工 事 期 間 (変 更 後)	
契約金額(変更後)	2,008,600 円
変更の理由	舗装面積及び嵩上コンクリートの増による変更