

変 更 契 約 結 果 表

工 事 名 称	林道第2豊築線舗装補修工事
工 事 場 所	岩屋
工 事 の 概 要 (変 更 後)	舗装面積及びアスカーブの数量増等に伴う変更 工事延長 L=51.2m 表層工 A=204.3m ²
契約の相手方	(有)梶谷産業
当初契約日	令和 6 年 8 月 5 日
変更の種類	増工
工 事 期 間 (変 更 後)	
契約金額(変更後)	1,204,500 円
変更の理由	舗装面積及びアスカーブの数量増のため