

変 更 契 約 結 果 表

工 事 名 称	下川底8号線道路改良工事
工 事 場 所	下川底
工 事 の 概 要 (変 更 後)	舗装工 A=9m ²
契約の相手方	(株)金生建設
当初契約日	令和 6 年 9 月 17 日
変更の種類	増工
工 事 期 間 (変 更 後)	
契約金額(変更後)	1,250,700 円
変更の理由	舗装工の増及び仮設工の変更のため