

## 変更契約結果表

工事名称	堀立2号線道路改良(その4)工事
工事場所	塔田
工事の概要(変更後)	舗装工 A=29m <sup>2</sup>
契約の相手方	景明建設
当初契約日	令和 6 年 10 月 15 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	5,612,200 円
変更の理由	排水構造物の増のため