

変 更 契 約 結 果 表

工 事 名 称	久松用排水路改修工事
工 事 場 所	久松
工 事 の 概 要 (変 更 後)	張コンクリート A=17㎡
契約の相手方	渡辺建設
当初契約日	令和 6 年 10 月 7 日
変更の種類	増工
工 事 期 間 (変 更 後)	
契約金額(変更後)	3,234,000 円
変更の理由	張コンクリートの追加による増のため