

変 更 契 約 結 果 表

工 事 名 称	大村21号線道路改良工事
工 事 場 所	大村
工 事 の 概 要 (変 更 後)	舗装工 A=42m ²
契約の相手方	(有)谷崎組
当初契約日	令和 6 年 10 月 7 日
変更の種類	増工
工 事 期 間 (変 更 後)	
契約金額(変更後)	2,127,400 円
変更の理由	舗装工の増のため