

## 変更契約結果表

工事名称	堀立水路改修工事
工事場所	堀立
工事の概要(変更後)	工事延長 L=52.2m
契約の相手方	(株)釘丸建設
当初契約日	令和 6 年 10 月 7 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	4,290,000 円
変更の理由	畦畔コンクリート新設のため