

## 変更契約結果表

工事名称	森久1号線道路改良工事
工事場所	市丸
工事の概要(変更後)	工事延長 L=39.6m 擁壁工 L=32m(V=23m <sup>3</sup> )
契約の相手方	二葉建設(株)
当初契約日	令和 6 年 11 月 13 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	3,517,800 円
変更の理由	工事延長の変更のため