

変更契約結果表

工事名称	四郎丸31号線道路改良工事
工事場所	四郎丸
工事の概要(変更後)	舗装工 A=19m ²
契約の相手方	(有)梶谷産業
当初契約日	令和 7 年 12 月 8 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	1,977,800 円
変更の理由	舗装面積及び仕戻コンクリート面積の増のため