

変更契約結果表

工事名称	求菩提水路改修工事
工事場所	求菩提
工事の概要(変更後)	工事延長 L=24m 水路工 L=24m 仮設工 一式
契約の相手方	(有)となり建設
当初契約日	令和 7 年 12 月 25 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	1,606,000 円
変更の理由	起点側取付延長増工による変更のため