

変更契約結果表

工事名称	四郎丸26号線道路舗装(その2)工事
工事場所	四郎丸
工事の概要(変更後)	工事延長 L=57.7m アスファルト舗装工 A=93m ² 簡易舗装工 A=88m ² 雑工 一式
契約の相手方	起産業(有)
当初契約日	令和 8 年 1 月 27 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	671,000 円
変更の理由	アスファルト舗装工、簡易舗装工の増のため