

## 変更契約結果表

工事名称	吉木・八屋線街路樹剪定工事
工事場所	今市
工事の概要(変更後)	工事延長 L=500m 剪定工 N=25本
契約の相手方	ヤスタケ産業(株)
当初契約日	令和 8 年 2 月 24 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	800,800 円
変更の理由	樹木剪定時の産業廃棄物の数量変更のため