

## 変更契約結果表

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| 工事名称       | 豊前市庁舎耐震改修工事               |
| 工事場所       | 吉木955番地                   |
| 工事の概要(変更後) | As舗装 185㎡<br>点字ブロック 39.6㎡ |
| 契約の相手方     | (株)石田組豊前支店                |
| 当初契約日      | 令和 7 年 6 月 16 日           |
| 変更の種類      | 増工・工期変更                   |
| 工事期間(変更後)  | 令和 7 年 12 月 19 日          |
| 契約金額(変更後)  | 75,926,400 円              |
| 変更の理由      | As舗装及び点字ブロック等の増のため        |