

変 更 契 約 結 果 表

工 事 名 称	四郎丸51号線道路舗装(その5)工事
工 事 場 所	四郎丸
工 事 の 概 要 (変 更 後)	舗装工 A=262m ²
契約の相手方	(有)小石組
当初契約日	令和 7 年 7 月 8 日
変更の種類	増工
工 事 期 間 (変 更 後)	
契約金額(変更後)	3,267,000 円
変更の理由	舗装工増のため