

変 更 契 約 結 果 表

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| 工 事 名 称           | 赤熊汚水面整備管渠建設21工事                          |
| 工 事 場 所           | 赤熊                                       |
| 工 事 の 概 要 (変 更 後) | 管渠工    PRP管   路線延長   L=27.0m    VUL=8.0m |
| 契約の相手方            | くしの創建                                    |
| 当初契約日             | 令和   7   年   7   月   8   日               |
| 変更の種類             | 増工                                       |
| 工 事 期 間 (変 更 後)   |                                          |
| 契約金額(変更後)         | 2,737,900 円                              |
| 変更の理由             | 付帯工増のため                                  |