

変 更 契 約 結 果 表

業務委託 名称	千束5号線測量設計調査業務委託
業務委託 場所	千束
業務委託 の概要(変更後)	委託延長 L=0.15km 測量業務 1式 土質調査 1式 設計業務 1式
契約の相手方	シビックアーツコンサルタント(株)北九州支店
当初契約日	令和 7 年 8 月 8 日
変更の種類	増工
業務委託 期間(変更後)	
契約金額(変更後)	5,684,800 円
変更の理由	路線測量におけるカーブ要素の追加による設計の変更のため