

変 更 契 約 結 果 表

業務委託 名称	今市6号線外1路線歩道設置設計業務委託
業務委託 場所	今市
業務委託 の概要(変更後)	交差点照明施設詳細設計 1箇所
契約の相手方	シビックアーツコンサルタント(株)北九州支店
当初契約日	令和 7 年 8 月 8 日
変更の種類	増工・工期変更
業務委託 期間(変更後)	令和 8 年 2 月 13 日
契約金額(変更後)	3,918,200 円
変更の理由	照明施設詳細設計及び中間打合せ回数増のため