

変更契約結果表

工事名称	日の出消防車庫新築工事
工事場所	宇島234番地
工事の概要(変更後)	
契約の相手方	ミヤフサ建設(株)
当初契約日	令和 7 年 8 月 18 日
変更の種類	工期変更
工事期間(変更後)	令和 8 年 2 月 27 日
契約金額(変更後)	11,990,000 円
変更の理由	地元協議等の事前準備に時間を要したため