

変 更 契 約 結 果 表

工 事 名 称	久松9号線ボックスカルバート設置工事
工 事 場 所	久松
工 事 の 概 要 (変 更 後)	擁壁工 L=1.6m 舗装工 A=16m ² 排水工 1箇所 雑工 A=4m ²
契約の相手方	(有)大建
当初契約日	令和 7 年 9 月 3 日
変更の種類	増工
工 事 期 間 (変 更 後)	
契約金額(変更後)	3,625,600 円
変更の理由	舗装工及び排水工、雑工の増のため