

変 更 契 約 結 果 表

工 事 名 称	今市・六郎線外1路線薄層カラー舗装(その1)工事
工 事 場 所	吉木
工 事 の 概 要 (変 更 後)	舗装工 A=131m ² 路面標示工 L=382m
契約の相手方	ヤスタケ産業(株)
当初契約日	令和 7 年 9 月 5 日
変更の種類	内容変更
工 事 期 間 (変 更 後)	
契約金額(変更後)	3,685,000 円
変更の理由	撤去工、舗装工、路面標示工による変更のため