

変 更 契 約 結 果 表

工 事 名 称	大村・大西線道路舗装(その1)工事
工 事 場 所	大西
工 事 の 概 要 (変 更 後)	舗装工 A=1268㎡
契約の相手方	(株)ツボネ
当初契約日	令和 7 年 9 月 16 日
変更の種類	増工
工 事 期 間 (変 更 後)	
契約金額(変更後)	5,915,800 円
変更の理由	舗装工(車道部及び歩道部)の施工面積の増のため