

変更契約結果表

工事名称	小谷橋補修工事
工事場所	岩屋
工事の概要(変更後)	小谷橋 1橋
契約の相手方	(有)東建設
当初契約日	令和 7 年 9 月 11 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	25,414,400 円
変更の理由	断面修復工及び洗堀対策工の増のため