

変更契約結果表

工事名称	森久1号線道路改良(その2)工事
工事場所	市丸
工事の概要(変更後)	工事延長 L=55.7m 擁壁工 L=27m(V=14m ³) 排水工 L=27m 舗装工 A=308m ²
契約の相手方	田中組
当初契約日	令和 7 年 9 月 12 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	7,381,000 円
変更の理由	路肩舗装面積の増及び擁壁延長の増のため