

変更契約結果表

工事名称	荒堀・下河内線道路補修工事
工事場所	下河内
工事の概要(変更後)	舗装工 A=27m ² 区画線工 L=19m
契約の相手方	(有)昴建設
当初契約日	令和 7 年 10 月 7 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	1,910,700 円
変更の理由	舗装面積及び区画線の数量増のため