

## 変更契約結果表

工事名称	千束・山内線歩道設置(その2)工事
工事場所	千束
工事の概要(変更後)	工事延長 L=60.0m 排水工 L=62m 縁石工 L=117m 舗装工 A=41㎡
契約の相手方	景明建設
当初契約日	令和 7 年 10 月 20 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	8,247,800 円
変更の理由	工事延長増による排水工、縁石工、舗装工の増のため