

## 変更契約結果表

工事名称	史跡求菩提山 杉谷参道 災害復旧工事
工事場所	求菩提
工事の概要(変更後)	杉谷参道復旧工事 一式 仮設道撤去工事 一式
契約の相手方	(有)となり建設
当初契約日	令和 7 年 10 月 20 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	15,283,400 円
変更の理由	復旧箇所が増のため