

## 変更契約結果表

工事名称	今市5号線道路舗装工事
工事場所	今市
工事の概要(変更後)	工事延長 L=59.9m 舗装工 A=90m <sup>2</sup>
契約の相手方	(有)谷崎組
当初契約日	令和 7 年 11 月 4 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	1,028,500 円
変更の理由	舗装面積及び掘削方法の変更のため