

## 変更契約結果表

工事名称	堀立2号線道路改良(その5)工事
工事場所	塔田
工事の概要(変更後)	舗装工 A=4m <sup>2</sup>
契約の相手方	(株)釘丸建設
当初契約日	令和 7 年 11 月 4 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	2,228,600 円
変更の理由	取付による表層工、擁壁工の増のため