

## 変更契約結果表

工事名称	沓川8号線道路改良工事
工事場所	沓川
工事の概要(変更後)	工事延長 L=3.9m 防護柵工 L=3m
契約の相手方	(有)長野組
当初契約日	令和 7 年 11 月 4 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	1,687,400 円
変更の理由	工事延長、防護柵工の増のため