

変 更 契 約 結 果 表

工事 名称	吉木汚水面整備管渠建設28工事
工事 場所	吉木
工事 の概要(変更後)	管渠工φ150 PRP管路延長 L=71.9m マンホール工 0号:3箇所 小型:0箇所
契約の相手方	くしの創建
当初契約日	令和 8 年 4 月 30 日
変更の種類	増工
工事 期間(変更後)	
契約金額(変更後)	6,077,500 円
変更の理由	建築資材の流通状況を踏まえた設計変更のため